



**КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӖЗ  
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ**

**П Р И К А З**

« 15 » 02 2021 г.

№ 94

г. Сыктывкар

**Об утверждении «дорожной карты» реализации проекта  
по организации методической поддержки общеобразовательных  
организаций, имеющих низкие образовательные результаты  
обучающихся, на территории Республики Коми (500+) в 2021 году**

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми № 80 от 08.02.2021 «О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, на территории Республики Коми (500+)», в целях реализации мероприятий Комплексного плана действий по реализации региональной программы по совершенствованию механизмов управления качеством образования в Республике Коми на 2020-2023 годы, на основании письма федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» № 02-21/9 от 18.01.2021 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+»

**приказываю:**

1. Утвердить «дорожную карту» реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, на территории Республики Коми (500+) в 2021 году (далее – дорожная карта) (Приложение).
2. Государственному образовательному учреждению

дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования»:

- 2.1. организовать работу по реализации мероприятий проекта;
- 2.2. направлять отчеты о ходе и результатах реализации мероприятий проекта ежеквартально в отдел развития общего образования и воспитания (до 30 марта 2021 г., до 30 июня 2021 г., до 30 сентября 2021 г., до 15 декабря 2021 г.).
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием:
  - 3.1. обеспечить участие образовательных организаций в проекте;
  - 3.2. оказать методическую помощь участникам проекта и организационную поддержку муниципальных координаторов проекта.
4. Отделу развития общего образования и воспитания обеспечить контроль реализации мероприятий в соответствии с дорожной картой.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Холопова О.А.

Министр



Н.В. Якимова

Приложение к приказу  
 Министерства образования,  
 науки и молодежной политики Республики Коми  
 от 15.02.2021 № 94

**«Дорожная карта» реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, на территории Республики Коми (500+) в 2021 году**

№	Мероприятие	Сроки	Исполнители	Результат
<b>1. Диагностический этап</b>				
1.1	Отбор школ - участников проекта. Назначение муниципальных координаторов. Направление данных федеральному оператору.	До 27.01.2021	ГОУДПО «КРИРО», муниципальные органы управления образованием	Муниципальные координаторы назначены; школы отобраны. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
1.2	Анкетирование школ-участников проекта на сайте федерального оператора для составления рисков профилей школ (РПШ)	28.01.2021 15.02.2021	Муниципальные координаторы, школы-участники проекта	Проведено анкетирование. Сформированы рисковые профили школ
1.3	Анкетирование кандидатов в кураторы на сайте федерального оператора	29.01.2021 3.02.2021	ГОУДПО «КРИРО», муниципальные координаторы, кандидаты в кураторы	Кандидаты в кураторы прошли анкетирование
1.4	Назначение кураторов в школы-участники проекта	До 15.02.2021	ГОУДПО «КРИРО», муниципальные координаторы	В каждую школу – участник проекта назначены кураторы. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
1.5	РПШ размещены в МЭДК в личных кабинетах школ и кураторов	24.02.2021	Федеральный оператор	Школы и кураторы начинают работу с РПШ

1.6	Анализ РПШ	24.02.2021 28.02.2021	-	Школы – участники проекта, кураторы	Школы и кураторы начинают работу с РПШ
1.7	Анализ РПШ, выявление факторов, влияющих на причинами низких образовательных результатов в школе – участниках проекта	24.02.2021 10.03.2021	-	ГОУДПО «КРИРО», муниципальные координаторы	Составление регионального плана-графика мероприятий, направление федеральному оператору до 22.03.2021
1.8	Разработка (актуализация) муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения по итогам анализа РПШ	Март 2021	-	Муниципальные координаторы	Разработаны (актуализированы) муниципальные программы поддержки школ
1.9	Анализ результатов диагностики профессиональных компетенций учителей (физика, математика, химия) по методике ФИОКО, результатов обучения на курсах Академии Минпросвещения учителей школ – участников проекта	20.01.2021 1.02.2021	-	ГОУДПО «КРИРО»	Выявление профессиональных дефицитов педагогов, разработка программ повышения квалификации

## 2. Развитие кадрового потенциала

2.1	Информационная сессия для муниципальных органов управления образованием	27.01.2021	-	Министерство, ГОУДПО «КРИРО»	Представлена идеология, дорожная карта проекта, функции и форматы взаимодействия участников
2.2	Установочный семинар/вебинар для школ - участников проекта	15.02.2021	-	ГОУДПО «КРИРО», региональный координатор	Представлена идеология, дорожная карта проекта, функции и форматы взаимодействия участников
2.3	Вебинар для кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	26.02.2021	-	Федеральный оператор	Кураторам представлена технология верификации РПШ
2.4	Первичное посещение ОО кураторами	27.02.2021 10.03.2021	-	Кураторы	Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК соответствующие отметки
2.5	Еженедельные методические семинары по педагогическим технологиям (на основе Методики адресной поддержки)	10.03.2021 02.04.2021	-	Федеральный оператор	Представлены технологии реализации адресной поддержки
2.6	Проведение 1 цикла информационных сессий, семинаров, мастер-классов по методическим	10.03.2021 15.06.2021	-	ГОУДПО «КРИРО», муниципальные	Проведена серия методических мероприятий на основе анализа РПШ

	запросам школ и с учетом выявленных факторов риска: - для управленческих команд школ - для учителей - для классных руководителей - для педагогов-психологов, социальных педагогов - для кураторов целевой модели наставничества и наставников - для молодых педагогов		координаторы, тьюторы	
2.7	Проведение серии семинаров по разбору заданий, анализу результатов ВПР, РТР, обеспечению объективности оценочных процедур	Март – сентябрь 2021	ГОУ ДПО «КРИРО», муниципальные координаторы	Проведена серия семинаров
2.8	Проведение 2 цикла информационных сессий, семинаров, мастер-классов с учетом выявленных факторов риска по итогам мониторинга: - для управленческих команд школ - для учителей - для классных руководителей - для педагогов-психологов, социальных педагогов - для кураторов целевой модели наставничества и наставников - для молодых педагогов	20.08.2021 15.11.2021 –	ГОУ ДПО «КРИРО», муниципальные координаторы, тьюторы	Проведена серия методических мероприятий на основе результатов 1 этапа мониторинга
2.9	Проведение обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на основе результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогов	10.02.2021 10.03.2021 10.09.2021 10.10.2021 –	ГОУ ДПО «КРИРО», муниципальные координаторы, тьюторы	Проведено обучение
2.10	Проведение обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для управленческих команд школ – участников проекта	15.03.2021 31.03.2021	ГОУ ДПО «КРИРО», муниципальные координаторы	Проведено обучение
2.11	Проведение хакатона молодых педагогов «Учитель будущего формируется сегодня»	Июнь – октябрь 2021	ГОУ ДПО «КРИРО», координаторы	Проведено обучение

2.12	Организация сетевого взаимодействия и обмена опытом школ – участников проекта и школ кураторов	Февраль – декабрь 2021	Муниципальные координаторы	ГОУ ДПО «КРИРО», муниципальные координаторы, кураторы	Организовано взаимодействие и обмен опытом		
2.13	Организация участия руководящих и педагогических работников в деятельности методических объединений муниципального и республиканского уровня	Февраль – декабрь 2021	ГОУ ДПО «КРИРО», муниципальные координаторы, кураторы	ГОУ ДПО «КРИРО», муниципальные координаторы, кураторы	Организовано взаимодействие и обмен опытом		
2.14	Разработка (актуализация) концептуальных документов школами – участниками проекта	До 25.04.2021	Школы – участники проекта, кураторы	Школы – участники проекта, кураторы	Разработаны (актуализированы) концепция развития школы, дорожная карта		
<b>3. Мониторинг</b>							
3.1	Размещение концептуальных документов школами в ИС МЭДК	До 30.04.2021	Школы – участники проекта, кураторы	Школы – участники проекта, кураторы	Концептуальные подтверждены куратором и размещены	Документы и	
3.2	Мониторинг 1 этап: ОО разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	До 30.05.2021	Школы – участники проекта, кураторы	Школы – участники проекта, кураторы	Документы для мониторинга, подтвержденные куратором, размещены	мониторинга, куратором,	
3.3	Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт региональных мероприятий по проекту	До 21.06.2021	ГОУ ДПО «КРИРО», региональный координатор	ГОУ ДПО «КРИРО», региональный координатор	Исполнены мероприятия дорожной карты		
3.4	Экспертиза документов: федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов школ	28.06.2021	Федеральный оператор	Федеральный оператор	Представлены экспертизы	результаты	
3.5	Анализ результатов выборочной экспертизы, формирование 2 цикла методических мероприятий	До 15.08.2021	ГОУ ДПО «КРИРО», региональный координатор	ГОУ ДПО «КРИРО», региональный координатор	Сформирован план 2 цикла		

3.6	Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт	20.09.2021	ГОУДПО «КРИРО», региональный координатор	Исполнены мероприятия дорожной карты
3.7	Мониторинг 2 этап: ОО разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК	До 01.11.2021	Школы – участники проекта, кураторы	Документы для мониторинга, куратором, размещены
3.8	Экспертиза документов: федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов школ	15.11.2021	Федеральный оператор	Представлены результаты экспертизы
3.9	Анализ результатов выборочной экспертизы	До 10.12.2021	ГОУДПО «КРИРО», региональный координатор	Определение эффективности работы школ и кураторов
3.10	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год	20.12.2021	Федеральный оператор, ГОУДПО «КРИРО», региональный координатор, муниципальные координаторы, кураторы, школы-участники	Подведены итоги, определены направления работы на 2022 год
3.11	Представление результатов проекта и лучших практик на стратегической конференции «Образование XXI века: инновации, преобразование, развитие»	Ноябрь 2021	ГОУДПО «КРИРО», региональный координатор, муниципальные координаторы, кураторы, школы-участники	Участники проекта представили результаты и лучшие практики

#### 4. Информационное и медийное сопровождение

4.1	Актуализация платформы «Мобильный методист», информационное сопровождение участников проекта	Февраль – декабрь 2021	ГОУ ДПО «КРИРО»	Своевременно размещена актуальная информация
4.2	Создание и информационное наполнение раздела проекта на сайте института	Февраль – декабрь 2021	ГОУ ДПО «КРИРО»	Создан раздел на сайте, своевременно размещена актуальная информация
4.3	Создание раздела проекта на сайтах управлений образования, школ-участников проекта, ООО кураторов	Февраль – март 2021	Школы – участники проекта, муниципальные координаторы, кураторы	Созданы разделы на сайтах, своевременно размещена актуальная информация
4.4	Овещание мероприятий проекта в муниципальных и республиканских СМИ	Февраль – декабрь 2021	ГОУ ДПО «КРИРО», муниципальные координаторы	Своевременно размещена актуальная информация