

Информация о реализации муниципального плана мероприятий, направленных на введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования, на 2021-2022 учебный год по состоянию на 4 мая 2022 г.

Муниципальный план мероприятий, направленных на введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования, на 2021-2022 учебный год утвержден приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.02.2022 г. №121.

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Промежуточные результаты реализации мероприятия по состоянию на 4 мая 2022 г.
1.Организационно-управленческая деятельность				
1.1.	Разработка и утверждение//корректировка муниципальными образовательными организациями плана подготовки к введению обновлённых ФГОС в 2022-2023 учебном году.	до 10.02.2022	Руководители МОО	В 100% МОО подготовлены приказы об утверждении плана подготовки к переходу на обновленный ФГОС
1.2.	Участие в ежемесячных методических совещаниях ГОУ ДПО «КРИРО» с муниципальными органами управления образования по вопросам введения обновленных ФГОС	ежемесячно	Муниципальные координаторы, МУ ДПО «ЦРО»	Муниципальные координаторы приняли участие в пяти методических совещаниях по введению обновленных ФГОС
1.3.	Организация участия административных	в течение	Муниципальные	Информация об участии в ежеме-

	команд МОО в методических семинарах ГОУ ДПО «КРИРО» по вопросам управления подготовкой к переходу на обновленный ФГОС	года	координаторы, Руководители МОО	сячных совещаниях доведена до МОО. Совещания проводятся в онлайн-формате. Конкретных данных об участии МОО нет.
1.4.	Мониторинг готовности МОО к введению обновленных ФГОС	апрель-август 2022	Муниципальные координаторы, Руководители МОО	100% МОО приняли участие в мониторинге готовности в феврале 2022.
1.5.	Проведение рабочих совещаний управления образования по вопросам готовности МОО к введению обновленных ФГОС	февраль апрель август	Отдел общего образования, муниципальные координаторы	Вопросы введения обновленных ФГОС рассмотрены на двух совещаниях руководителей МОО в марте и апреле 2022 г. Проведен семинар по разработке РПУП с использованием конструктора рабочих программ 14.04.2022 г.
1.6.	Информационное сопровождение подготовки к переходу МОО на обновленный ФГОС на сайте управления образования, официальных сайтах МОО	февраль-декабрь 2022	Муниципальные координаторы, МУ ДПО «ЦРО», руководители МОО	Создан подраздел «Обновленный ФГОС» http://sykt-uo.ru/page-369.html . На сайтах 100% МОО созданы аналогичные разделы (пример: http://syktsch1.my1.ru/index/fgos/0-224)
1.7.	Разработка МОО локальных актов в связи с введением обновленных ФГОС (Положение об ООП, РПУП)	апрель	Руководители МОО	Мониторинг будет проведён в мае
1.8.	Разработка ООП НОО и ООП ООО	Апрель-август	Руководители МОО	Первый мониторинг в мае
1.9.	Разработка вариантов Учебных планов	апрель	Руководители	100% МОО подготовлены вари-

			МОО	анты Учебный планов, обсуждение/согласование учебных планов состоится на консультационных днях управления образования 4-5 мая 2022 г.
1.10.	Разработка РПУП	апрель	Муниципальные координаторы, руководители МОО	До 30 апреля МОО разрабатывают РПУП для 1 и 5 классов с использованием конструктора рабочих программ. Мониторинг подготовки РПУП по итогам консультационных дней.
1.11.	Мониторинг МОО материально-технической базы и библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС	май	МОО	Федеральный перечень учебников будет опубликован к сентябрю 2022 г., ОО переходят на обновленный ФГОС без новых учебников. В связи с увеличением контингента учащихся ряд МОО должны будут приобрести учебники на основе действующего федерального перечня. Запущен мониторинг потребности в приобретении учебников. Мониторинг МТБ МОО: Проведение мониторинга обеспеченности наборами по робототехнике, в связи с возможностью включения в программу по об-

				новленным ФГОС по технологии робототехники как вариантного модуля.
2.Работа с педагогами и муниципальными образовательными организациями				
2.1.Повышение квалификации руководителей и педагогов МОО				
2.1.1.	Формирование списка методистов-тьюторов по вопросам введения обновленных ФГОС. Организация обучения методистов-тьюторов в ГОУ ДПО «КРИРО».	Февраль 2022	Муниципальные координаторы, МУ ДПО «ЦРО»	Обучено 15 методистов-тьюторов для реализации очного модуля программы повышения квалификации.
2.1.2.	Организация повышения квалификации руководителей МОО в ГОУДПО «КРИРО» по федеральной программе Академии Просвещения РФ	Февраль-март 2022	Муниципальные координаторы	Административные команды всех МОО участвуют в мероприятиях КРИРО и готовят итоговую работу в виде разработки ООП, РПУП, сценариев мероприятий. Завершение работы 12.05.
2.1.3.	Подготовка и реализация очного модуля программы повышения квалификации руководителей МОО	февраль-март 2022	МУ ДПО «ЦРО»	Не был реализован
2.1.4.	Организация повышения квалификации учителей МОО в ГОУДПО «КРИРО» по федеральной программе Академии Просвещения РФ	Февраль-апрель 2022	Муниципальные координаторы, МУ ДПО «ЦРО», руководители МОО	Реализована программа очного модуля (практическая часть) программы повышения квалификации на базе муниципальных организаций для 220 учителей иностранного языка, истории, математики, на базе КРИРО муниципальными тьюторами обучено 68 учителей начальных классов и 78 учителей русского языка и лите-

				<p>ратуры. В целом, по состоянию на 01.05.2022 обучение прошли 520 педагогов.</p> <p>Обучены на базе КРИРО учителя биологии, географии, ИЗО, музыки, технологии, начальных классов (частично). Учителя начальных классов продолжают обучение в мае 2022 г.</p> <p>В настоящее время формируются списки учителей на дополнительный период обучения, обучение будет проходить в мае-июне 2022 г.</p>
2.1.5.	Формирования перечня муниципальных стажировочных площадок по работе по обновленным ФГОС	Апрель 2022	МУ ДПО «ЦРО»	Стажировочные площадки для реализации практической части программы повышения квалификации педагогов были организованы на базе МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» и МАОУ «Технический лицей». Обучено 220 учителей.
2.1.6.	Взаимодействие с ГОУДПО «КРИРО» по организации стажировок в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО	В течение всего периода	Муниципальные координаторы	Документы 220 слушателей стажировочных площадок переданы в КРИРО, информация о прове-

	«Сыктывкар» по вопросам реализации обновленных ФГОС			дении очных занятий регулярно направляется в МОО, доводятся данные об участии учителей в очном (практическом) модуле программы, оперативно решаются вопросы участия в курсах.
2.2.Методическая поддержка подготовки и работы МОО по обновленным ФГОС				
2.2.1.	<p>Методические мероприятия для управленческих команд МОО по введению обновленных ФГОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Об организации повышения квалификации учителей 1-х и 5-х классов для работы по обновленным ФГОС. - Программно-методическое обеспечение перехода на обновленный ФГОС. Организация углубленного изучения предметов. - Создание условий для реализации обновленных ФГОС. 	<p>Февраль-апрель 2022 Март 2022</p> <p>Май 2022</p>	МУ ДПО «ЦРО», муниципальные координаторы	<p>Подготовлен единый план для МОО по подготовке к введению обновленных ФГОС.</p> <p>Подготовлены материалы для публикации на сайтах МОО.</p> <p>Обеспечивается мониторинг повышения квалификации учителей по обновленным ФГОС.</p> <p>В мае-июне состоится республиканский мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС.</p>
2.2.2.	Актуализация планов работы городских методических объединений, включение вопросов по введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022	МУ ДПО «ЦРО»	В планы ГМО включен вопрос разработки рабочих программ учебных предметов по обновленным ФГОС. ГМО по данной тематике проведены в 8 объединениях.
2.2.5.	Формирование (подбор, разработка) методических рекомендаций по вопросам реализации обновленных ФГОС	В течение всего периода	Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО»	Раздел сайта «Обновленный ФГОС»: представлены ссылки на ресурсы.
2.2.6.	Организация работы муниципальных ста-	Сентябрь-	Отдел общего	В следующем учебном году

	жировочных площадок по работе по обновленным ФГОС	декабрь 2022	образования, МУ ДПО «ЦРО»	
2.2.7.	Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для МОО и педагогов по отдельным аспектам реализации обновленных ФГОС.	С сентября 2022	Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО»	В следующем учебном году.

Выводы:

100% муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы НОО и ООО, разработали и реализуют планы подготовки к переходу на обновленные ФГОС.

Обеспечивается плановое повышение квалификации учителей, в том числе муниципальными учителями-тьюторами на базе муниципальных общеобразовательных организаций и ГОУДПО «КРИРО».

На сайтах муниципальных общеобразовательных организаций созданы разделы по обновленным ФГОС, на которых представлены основные сведения о новом ФГОС для педагогов и родителей, представлены нормативно-правовые документы всех уровней, школьные планы подготовки к переходу на обновленный ФГОС.

Проведены семинары для заместителей директоров по разработке основных образовательных программ, рабочих программ учебных предметов, обеспечивается участие административных команд в методических мероприятиях ГОУДПО «КРИРО».

