



РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШӖКТӖМ

от 15.02.2019 № 93-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении Плана реализации
муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие городского хозяйства» на 2019 год

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Воронина С.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации



В.В. Козлов



План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства» на 2019 год

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации				
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Подпрограмма 1. «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар»	Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» С.В.Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» А.Ю.Калинин	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2019	31.12.2019	Итого	21 404,1					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	21 404,1					
					ВИ	0,0					
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда.	Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2019	31.12.2019	Итого	8 182,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	8 182,0					
					ВИ	0,0					
Мероприятие 1.1. Организация выполнения работ по капитальному ремонту и повышению степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2019	31.12.2019	Итого	4 572,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	4 572,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 1. Формирование планов капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина	x	x	март	x	x	v				
Контрольное событие 2. Выполнение планов капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v		

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации				
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Мероприятие 1.2. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2019	31.12.2019	всего	3 610,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	3 610,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 3. Выполнение ПИР и работ по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x		v	v	v	
Основное мероприятие 3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений	Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор; Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" М.В.Мамай	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2019	31.12.2019	всего	8 702,1					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	8 702,1					
					ВИ	0,0					
Мероприятие 3.1. Перечисление средств на специальные счета и счет регионального оператора для проведения работ по капитальному ремонту МКД в части муниципального жилого фонда	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина; Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" М.В.Мамай	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2019	31.12.2019	всего	8 702,1					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	8 702,1					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 4. Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений.	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина; Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" М.В.Мамай	x	x	31.12.2019	x	x		v	v	v	v

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации				
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Основное мероприятие 6. Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор, Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова	Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда	01.01.2019	31.12.2019	всего	4 520,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	4 520,0					
					ВИ	0,0					
Мероприятие 6.1 Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Своевременное проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями действующего законодательства.	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	0,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 5. Подготовка информации об открытых конкурсах по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами и размещение её на официальном сайте администрации.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v	
Мероприятие 6.2 Организация работы межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Своевременное предоставление муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным (пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	0,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 6. Проведение заседаний межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v	
Мероприятие 6.3 Осуществление муниципального жилищного контроля и проведение плановых и внеплановых проверок деятельности управляющей организации, в соответствии ст. 165 Жилищного Кодекса Российской Федерации.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	0,0					
					ВИ	0,0					

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 7. Организация плановых и внеплановых проверок по муниципальному жилищному контролю.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Мероприятие 6.4 Организационные мероприятия по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Обеспечение готовности жилищного фонда к отопительному сезону	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 8. Получение паспорта готовности к отопительному периоду МО ГО "Сыктывкар" ..	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	4 квартал	x	x				v
Мероприятие 6.5. Ведение информационной базы ЖКХ, основанной на формировании реестров многоквартирных домов, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с формами электронных паспортов, утвержденными приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 № 113/ГС.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Наличие оперативной информации по жилищному фонду	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 9. Контроль за обновлением информационной базы ЖКХ, основанной на формировании реестров многоквартирных домов, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с формами электронных паспортов, утвержденными приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 № 113/ГС.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 14. Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Улучшение технико-эксплуатационными характеристиками улично-дорожной сети.	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 12. Разработка НПА	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x				v
Основное мероприятие 15. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Улучшение технико-эксплуатационными характеристиками улично-дорожной сети.	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 15.1. Осуществление муниципального дорожного контроля	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Придание территориям города внешней выразительности, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения))	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 13. Проведение проверок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x				v
Мероприятие 15.2. Оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко;	Придание территориям города внешней выразительности, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения))	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 14. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах МО ГО "Сыктывкар"	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко;	x	x	31.12.2019	x	x				v
Основное мероприятие 16. Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В.Горбицкий; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Приведение объектов улично-дорожной сети в нормативное состояние	01.01.2019	31.12.2019	всего	387 662,1				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	387 662,1				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 16.1. Содержание автомобильных дорог, улиц	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Приведение объектов улично-дорожной сети в соответствие с современными требованиями, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями второй стороны контракта (договора, соглашения))	01.01.2019	31.12.2019	всего	301 575,9				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	301 575,9				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 15. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, улиц.	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Мероприятие 16.2. Ремонт автомобильных дорог, улиц (в том числе ПИР, экспертиза, проверка сметной стоимости, составление дефектных ведомостей)	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Приведение объектов улично-дорожной сети в соответствие с современными требованиями, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями второй стороны контракта (договора, соглашения))	01.01.2019	31.12.2019	всего	79 043,2				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	79 043,2				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 16. Выполнение работ по разработке ПИР, ремонту автомобильных дорог, улиц, проверке сметной стоимости, составлению дефектных ведомостей	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x		v	v	v

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 16.3. Оборудование и содержание понтонных переправ	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Обеспечение отдаленных районов города временными объектами улично-дорожной сети для обеспечения передвижения граждан в межсезонные периоды, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями контракта (договора, соглашения))	01.01.2019	31.12.2019	всего	3 500,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	3 500,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 17. Выполнение работ по установке и содержанию понтонных переправ	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	31.12.2019	x	x	v	v		v
Мероприятие 16.4. Подготовительные мероприятия по приобретению и установке понтонного моста через р.Вычегда	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Обеспечение отдаленных районов города временными объектами улично-дорожной сети для обеспечения передвижения граждан в межсезонные периоды, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями контракта (договора, соглашения))	01.01.2019	31.12.2019	всего	995,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	995,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 18. Выполнение подготовительных мероприятий по приобретению и установке понтонного моста через р.Вычегда	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	31.12.2019	x	x			v	v
Мероприятие 16.5. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ)	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Обеспечение отдаленных районов города временными объектами улично-дорожной сети для обеспечения передвижения граждан в межсезонные периоды, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями контракта (договора, соглашения))	01.01.2019	31.12.2019	всего	2 548,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	2 548,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 19. Оборудование и содержание ледовых переправ	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	31.12.2019	x	x	v	v		v

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации				
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Основное мероприятие 18. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства	Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В.Горбицкий, Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор, Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Осипов	Создание благоприятных условий проживания на территории МО ГО "Сыктывкар"	01.01.2019	31.12.2019	всего	59 700,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	59 700,0					
					ВИ	0,0					
Мероприятие 18.1 Квартал малоэтажной застройки м. Кочпон и м. Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация)	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Утвержденная проектно-сметная документация	01.01.2019	31.12.2019	всего	5 000,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	5 000,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 20. Выполнение проектно-исследовательских работ и получение положительного заключения государственной экспертизы	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2019	x	x				v	
Мероприятие 18.2 Обеспечение земельного участка коммунальной инфраструктурой мкр.Шордор-2 п.г.т.В.Максаковка (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Увеличение протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием	01.01.2019	31.12.2019	всего	1 700,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	1 700,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 21. Корректировка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.05.2019	x	x		v			
Контрольное событие 22. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2019	x	x				v	
Мероприятие 18.3 Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул.Лесопарковская (внутримикрорайонные улицы, проезды, уличное освещение)	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства	01.01.2019	30.09.2019	всего	10 500,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	10 500,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 23. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	3 квартал	x	x			v		

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации				
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Мероприятие 18.4 Строительство подъездной дороги от улицы Станционная-Можжевеловая в г. Сыктывкаре	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Утвержденная проектно-сметная документация	01.01.2019	31.12.2019	всего	1 500,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	1 500,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 24. Выполнение проектно-исследовательских работ и получение положительного заключения государственной экспертизы.	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2019	x	x				v	
Мероприятие 18.5 Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Увеличение протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием	01.01.2019	31.12.2019	всего	15000,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	15000,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 25. Корректировка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.06.2019	x	x		v			
Контрольное событие 26. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2019	x	x				v	
Мероприятие 18.6 Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Предпроектные работы	01.01.2019	31.12.2019	всего	6000,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	6000,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 27. Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2019	x	x				v	
Мероприятие 18.7. Строительство автостоянки в районе дома №66 по ул. Кирова, в т.ч. ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Выполнение СМР	01.01.2019	31.12.2019	всего	3 000,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	3 000,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 28. Выполнение работ по проекту	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	4 квартал	x	x				v	

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 18.8. Строительство автостоянки в районе пересечения улиц Бабушкина и Интернациональная, в т.ч. ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Разработанная проектно-сметная документация	01.01.2019	31.12.2019	всего	3 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	3 000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 29. Разработка проектно-сметной документации	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	4 квартал	x	x				v
Мероприятие 18.9. Реконструкция путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге "Подъезд к п. Верхний Чов", км 0+385, в т.ч. ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Разработанная проектно-сметная документация	01.01.2019	31.12.2019	всего	3 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	3 000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 30. Разработка проектно-сметной документации	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	4 квартал	x	x				v
Мероприятие 18.10. Строительство тротуаров по улицам: - Ломоносова г.Сыктывкара, - Речная г.Сыктывкара, в т.ч. ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Выполнение СМР	01.01.2019	31.12.2019	всего	5 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	5 000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 31. Выполнение работ по проекту	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	4 квартал	x	x				v
Мероприятие 18.11. Реконструкция улично-дорожной сети по ул. Индустриальная, в т.ч. ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Разработанная проектно-сметная документация	01.01.2019	31.12.2019	всего	2 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	2 000,0				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 6.6. Организация содержания и ремонта маневренного фонда	Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова; Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А.Безносикова	Обеспечение надлежащего состояния маневренного жилищного фонда	01.10.2019	31.12.2019	всего	4 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	4 000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 10. Перечисление субсидии на возмещение затрат по содержанию и ремонту маневренного фонда	Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А.Безносикова	x	x	ежемесячно	x	x	v	v	v	v
Мероприятие 6.7. Проведение мероприятий по обследованию и приведению МКД, муниципальных жилых помещений, в состояние отвечающее требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям (за исключением ремонтных работ).	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Наличие оперативной информации по жилищному фонду	01.01.2019	31.12.2019	всего	520,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	520,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 11. Организация мероприятий по обследованию и приведению жилых домов, помещений, в состояние отвечающее требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям (за исключением ремонтных работ).	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Подпрограмма 2. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин	Развитие надежной улично-дорожной сети на территории МО ГО «Сыктывкар»	01.01.2019	31.12.2019	всего	447 362,1				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	447 362,1				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации				
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Контрольное событие 32. Разработка проектно-сметной документации	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	4 квартал	x	x				v	
Мероприятие 18.12. Реконструкция автомобильной дороги Малая Объездная г. Сыктывкара, в т.ч. ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Разработанная проектно-сметная документация	01.01.2019	31.12.2019	всего	4 000,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	4 000,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 33. Разработка проектно-сметной документации	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	4 квартал	x	x				v	
Подпрограмма 3. «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами»	Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин		01.01.2019	31.12.2019	всего	176 549,1					
					ФБ	0,0					
					РБ	29 363,9					
					МБ	147 185,2					
					ВИ	0,0					
Основное мероприятие 22. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь	Исполнение переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	01.01.2019	31.12.2019	всего	29 363,9					
					ФБ	0,0					
					РБ	29 363,9					
					МБ	0,0					
					ВИ	0,0					
Мероприятие 22.1. Организация возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко, начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	Исполнение переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	01.01.2019	31.12.2019	всего	29 363,9					
					ФБ	0,0					
					РБ	29 363,9					
					МБ	0,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 34. Разработка порядка покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам МО ГО "Сыктывкар" для нужд отопления	Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко	x	x	январь-февраль	x	x	v				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 35. Формирование списка-реестра граждан с указанием места жительства гражданина, цены и объема предоставленного твердого топлива, годовой потребности гражданина в топливе твердом для нужд отопления, определенной в соответствии с установленными нормативами потребления топлива твердого в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, и размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми от 28.06.2005 N 54-ПЗ "О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", но не более фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	x	x	по итогам полугодия	x	x		v		v
Контрольное событие 36. Оказание муниципальной услуги по выдаче справки-расчета по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории МО ГО "Сыктывкар"	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	x	x	по итогам полугодия	x	x	v	v	v	v
Контрольное событие 37. Предоставление субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение условий и порядка предоставления субсидии)	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Главный бухгалтер УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М.Попова	x	x	по итогам полугодия	x	x				
Основное мероприятие 23. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар"	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Содействие в организации устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры	01.01.2019	31.12.2019	всего	5 551,4				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	5 551,4				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 23.1. Содержание сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (в том числе страховая премия)	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Обеспечение защиты имущественных интересов при наступлении страховых случаев, Обеспечение надлежащего состояния сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности	01.01.2019	31.12.2019	всего	3 552,2				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	3 552,2				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 38. Страхование сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (страховая премия)	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x		v	v	v
Контрольное событие 39. Выполнение работ по содержанию сетей газоснабжения (объектов сетей газоснабжения), находящихся в муниципальной собственности	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Мероприятие 23.2. Содержание сетей теплоснабжения	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Обеспечение защиты имущественных интересов при наступлении страховых случаев, Обеспечение надлежащего состояния сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности	01.01.2019	31.12.2019	всего	1 999,2				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	1 999,2				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 40. Выполнение работ по содержанию сетей теплоснабжения	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Основное мероприятие 24. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Осипов; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор		01.01.2019	31.12.2019	всего	44 742,9				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	44 742,9				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 24.1. Газификация природным газом низкого и среднего давления г. Сыктывкара (газификация улиц), в т.ч. ПИР	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	Наличие ПСД по объекту	01.01.2019	31.12.2019	всего	1 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	1 000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 41. Корректировка ПСД	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	x	x	ежеквартально, начиная с 2 квартала	x	x		v	v	v

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 42. Размещение электронного аукциона на выполнение работ, выполнение работ	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	x	x	4 квартал						v
Мероприятие 24.2 Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонский до ЛДК	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Утвержденная проектно-сметная документация	01.01.2019	31.12.2019	всего	10500,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	10500,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 43. Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2019	x	x				v
Мероприятие 24.3 Строительство водопровода по ул. Судоремонтная до действующего гидранта ПГ 40 (закольцовка системы)	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Утвержденная проектно-сметная документация	01.01.2019	31.12.2019	всего	8000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	8000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 44. Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.04.2019	x	x		v		
Контрольное событие 45. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2019	x	x				v
Мероприятие 24.4 Водоснабжение п.г.т. «Краснозатонский» и п.г.т. «Верхняя Максаковка»	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Выполнение геолого-разведочных работ	01.01.2019	31.12.2019	всего	6633,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	6633,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 46. Выполнение геолого-разведочных работ по переоценке запасов подземных вод на эксплуатационном участке недр (подготовительные работы, полевые работы)	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2019	x	x				v
Мероприятие 24.5 Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в п.г.т. Верхняя Максаковка. Газификация улиц микрорайона Развилка.	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Утвержденная проектно-сметная документация	01.01.2019	31.12.2019	всего	6000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	6000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 47. Выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного заключения государственной экспертизы	И.о. начальника управления БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2019	x	x				v
Мероприятие 24.6 Строительство водопроводной сети с обустройством пожарных гидрантов в мкр. Емваль Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Обеспечение выполнения запланированных работ по реализации инвестиционных проектов в сфере коммунального хозяйства	01.01.2019	31.12.2019	всего	12609,9				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	12609,9				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 48. Проведение государственной экспертизы	Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	x	x	30.06.2019	x	x		v		

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 25. Содействие оказанию услуг в сфере ритуального обслуживания	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2019	31.12.2019	всего	4 088,8				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	4 088,8				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 25.1. Транспортировка тел умерших с места смерти до морга	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	4 088,8				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 49. Выполнение подрядными организациями работ по транспортировке тел умерших с места смерти до морга	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	ежемесячно	x	x	v	v	v	v
Основное мероприятие 26. Организация обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок (общественным автомобильным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар"	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2019	31.12.2019	всего	23 784,2				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	23 784,2				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 26.1. Осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 50. Выполнение перевозчиками работ связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Контрольное событие 51. Выдача перевозчикам свидетельств, карт маршрутов об осуществлении перевозок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	30.06.2019	x	x		v		
Основное мероприятие 27. Организация обслуживания населения в сфере пассажирских и грузовых перевозок (общественным речным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар"	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь	Повышение качества транспортного обслуживания, обеспечение доступности транспортных услуг на речных перевозках	01.01.2019	31.12.2019	всего	47 793,7				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	47 793,7				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 27.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным речным транспортом) на территории МО ГО «Сыктывкар».	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 52. Разработка и утверждение порядка организации пассажирских и грузовых перевозок речным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар"	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	01.05.2019	x	x		v		
Контрольное событие 53. Организация контроля за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок речным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар"	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	31.12.2019	x	x		v	v	v
Мероприятие 27.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО "Сыктывкар" речным транспортом	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2019	31.12.2019	всего	36 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	36 000,0				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 54. Подготовка проектов нормативно-правовых документов в рамках реализации мероприятия	Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко	x	x	май	x	x		v		
Контрольное событие 55. Предоставление субсидии на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии)	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко; Главный бухгалтер УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М.Попова	x	x	3 квартал	x	x		v	v	v
Мероприятие 27.3.Ремонт самоходного паром «Дорожник-24»	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2019	31.12.2019	всего	11 793,7				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	11 793,7				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 56. Выполнение работ по ремонту самоходного паром «Дорожник-24»	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	июнь	x	x		v		
Основное мероприятие 28. Обеспечение предоставления услуг по помывке населения в муниципальных банях	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор; Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова	x	01.01.2019	31.12.2019	всего	21 224,2				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	21 224,2				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 28.1. Установление тарифов на услуги муниципальных бань	Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А.Таскаева	Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных бань	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 57. Подготовка и представление на рассмотрение Совета МО ГО "Сыктывкар" проектов решения Совета МО ГО "Сыктывкар" об установлении тарифов на услуги бань	Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А.Таскаева	x	x	декабрь	x					v

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 28.2. Частичная компенсация недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар"	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Оказание содействия в бесперебойном предоставлении населению услуг муниципальных бань	01.01.2019	31.12.2019	всего	20 724,2				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	20 724,2				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 58. Подготовка проектов нормативно-правовых документов в рамках реализации мероприятия	Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко	x	x	декабрь	x	x				v
Контрольное событие 59. Предоставление субсидии на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар" на текущий год (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии)	Главный бухгалтер УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М.Попова, Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Меледина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Мероприятие 28.3. Обеспечение доступности муниципальных бань для маломобильных групп населения	Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова; Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А.Безносикова	Оказание содействия в бесперебойном предоставлении населению услуг муниципальных бань	01.01.2019	31.12.2019	всего	500,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	500,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 60. Выполнение работ по переоборудованию бани № 4	Директор МУП «СБПТ» Н.Н. Паллинский	x	x	31.12.2019	x	x				v
Подпрограмма 6. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар"	Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар"	01.01.2019	31.12.2019	всего	49 379,9				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	49 379,9				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 35. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети	Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В.Горбицкий; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Своевременное обустройство и содержание средств регулирования организации дорожного движения на улично-дорожной сети. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.	01.01.2019	31.12.2019	всего	15 543,4				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	15 543,4				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 35.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения.	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Своевременное обустройство и содержание средств регулирования организации дорожного движения на улично-дорожной сети. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.	01.01.2019	31.12.2019	всего	15 543,4				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	15 543,4				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 61. Проведение работ по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения.	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Основное мероприятие 36. Осуществление планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов	Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В.Горбицкий; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Совершенствование улично-дорожной сети и организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.	01.01.2019	31.12.2019	всего	25 086,5				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	25 086,5				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 36.1. Проведение мероприятий способствующих повышению безопасности дорожного движения	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Совершенствование улично-дорожной сети и организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.	01.01.2019	31.12.2019	всего	25 086,5				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	25 086,5				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 62. Выполнение работ по установке искусственных неровностей для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, ограждений, светофорных объектов; переоборудованию пешеходных переходов, существующих остановочных комплексов; модернизации светофорных объектов и др.	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Основное мероприятие 37. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В.Горбичский; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Своевременная организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар". Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.	01.01.2019	31.12.2019	всего	8 750,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	8 750,0				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 37.1. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Своевременная организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар". Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.	01.01.2019	31.12.2019	всего	8 750,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	8 750,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 63. Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Основное мероприятие 39. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице.	Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю.Бригида	Наличие проведенных конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице.	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 39.1. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице.	Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Михайлова, главный специалист Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.С.Меньшикова, директор МУ "ИМЦ" И.Н.Гузь	Наличие проведенных конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице.	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 64. Подведение итогов конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице	Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В. Михайлова, главный специалист Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.С. Меньшикова, директор МУ "ИМЦ" И.Н. Гузь	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Подпрограмма 7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО "Сыктывкар»	Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю. Калинин	Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности	01.01.2019	31.12.2019	всего	9 462,5				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	9 462,5				
					ВИ	0,0				
Основное мероприятие 41. Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И. Проценко	Сводная информация по учреждениям бюджетной сферы	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 41.1. Сбор и анализ информации по проведению мероприятий по энергосбережению.	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И. Проценко	Сводная информация по учреждениям бюджетной сферы	01.01.2019	31.12.2019	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 65. Предоставление отчетности в ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения»	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И. Проценко	x	x	ежеквартально	x	x	v	v	v	v
Основное мероприятие 42. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтары; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И. Кантор; Заместитель председателя Комитета – заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО «Сыктывкар» Букарева Н.К.	Снижение расходов на коммунальные ресурсы	01.01.2019	31.12.2019	всего	3 462,5				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	3 462,5				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 42.1. Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях и оплата установки общедомовых приборов учета (в доле пропорциональной муниципальной собственности).	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина, Заместитель председателя Комитета – заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО «Сыктывкар» Букарева Н.К.	Снижение расходов на коммунальные ресурсы	01.01.2019	31.12.2019	всего	3 462,5				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	3 462,5				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 66. Выполнение работ по установке приборов учета.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина, Заместитель председателя Комитета – заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО «Сыктывкар» Букарева Н.К.	x	x	31.12.2019	x	x	v	v	v	v
Основное мероприятие 43. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве и сфере благоустройства	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Снижение расходов на коммунальные ресурсы	01.01.2019	31.12.2019	всего	6 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	6 000,0				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 43.1. Устройство сетей уличного освещения с применением энергосберегающих технологий.	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Снижение расходов на коммунальные ресурсы	01.01.2019	31.12.2019	всего	6 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	6 000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 67. Разработка ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	2 квартал	x	x	v	v		

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 68.Выполнение СМР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	х	х	31.12.2019	х	х		v	v	v
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие городского хозяйства"	Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин		01.01.2019	31.12.2019	всего	704 157,7				
					ФБ	0,0				
					РБ	29 363,9				
					МБ	674 793,8				
					ВИ	0,0				