



РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШӨКТӨМ

от 14.02.2018 № 120-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении Плана реализации
муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие городского хозяйства» на 2018 год

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства» на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению.


2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Воронина С.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации



В.В. Козлов





План реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие городского хозяйства" на 2018 год

Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)					Квартальный график реализации				
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю. Калинин	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2018	31.12.2018	16 530,3										
Подпрограмма 1. «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар»					ФБ	0,0								
					РБ	0,0								
					МБ	16 530,3								
					ВИ	0,0								
					всего	16 530,3								
Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда.	Начальник УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонгарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И. Кантор	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2018	31.12.2018										
					ФБ	0,0								
					РБ	0,0								
					МБ	7 649,0								
					ВИ	0,0								
					всего	7 649,0								
Мероприятие 1.1. Организация выполнения работ по капитальному ремонту и повышению степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Любева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А. Зорина	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2018	31.12.2018										
					ФБ	0,0								
					РБ	0,0								
					МБ	6 649,0								
					ВИ	0,0								
					всего	6 649,0								
Контрольное событие 1. Формирование планов капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Любева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А. Зорина	x	x	март	x	x								
Контрольное событие 2. Выполнение планов капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Любева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А. Зорина	x	x	31.12.2018	x	x								
					всего	1 000,0								

Наименование ВЦД, основного мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)				Квартальный график реализации					
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Мероприятие 1.2. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева;	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2018	31.12.2018	ФБ	0,0								
Контрольное событие 3. Выполнение ПИР и работ по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева;	x	x	31.12.2018	x	x		V	V	V				V
Основное мероприятие 3. Внесение на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений	Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор; Заведующий отделом ФЭР и БУ Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" М.В.Мамай	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2018	31.12.2018	всего	8 881,3								
Мероприятие 3.1. Перечисление средств на специальные счета и счет регионального оператора для проведения работ по капитальному ремонту МКД в части муниципального жилого фонда	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина; Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" М.В.Мамай	Улучшение состояния жилищного муниципального фонда	01.01.2018	31.12.2018	ФБ	0,0								
Контрольное событие 4. Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений.	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина; Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" М.В.Мамай	x	x	31.12.2018	x	x		V	V	V				V

Наименование ВПД, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации				
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Основное мероприятие 6 Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства	Начальник УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Т.Гонгар, Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кагпор	Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда	01.01.2018	31.12.2018	всего	0,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	0,0					
					ВИ	0,0					
Мероприятие 6.1 Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющих многоквартирными домами.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Своевременное проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями действующего законодательства.	01.01.2018	31.12.2018	всего	0,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	0,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 5. Подготовка информации об открытых конкурсах по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами и размещение её на официальном сайте администрации.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018	всего	x					
					ФБ						
					РБ						
					МБ						
					ВИ						
Мероприятие 6.2 Организация работы межведомственной комиссии по признанию помещений жилищного фонда аварийными и подлежащим сносу или реконструкции	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Своевременное предоставление муниципальной услуги по признанию помещения жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.	01.01.2018	31.12.2018	всего	0,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	0,0					
					ВИ	0,0					
Контрольное событие 6. Проведение заседаний межведомственной комиссии по признанию помещений жилищного фонда аварийными и подлежащим сносу или реконструкции.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018	всего	x					
					ФБ						
					РБ						
					МБ						
					ВИ						
Мероприятие 6.3 Осуществление муниципального жилищного контроля и проведение плановых и внеплановых проверок деятельности управляющей организации, в соответствии ст. 165 Жилищного Кодекса Российской Федерации	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда	01.01.2018	31.12.2018	всего	0,0					
					ФБ	0,0					
					РБ	0,0					
					МБ	0,0					
					ВИ	0,0					

Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1 Федерации.	2 района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 7. Организация плавовых и выездных проверок по муниципальному жилищному контролю.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018	x	x	v	v	v	v
Мероприятие 6.4 Организационные мероприятия по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Обеспечение готовности жилищного фонда к отопительному сезону	01.01.2018	31.12.2018	всего ФБ РБ МБ ВИ	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0				
Контрольное событие 8. Получение паспорта готовности к отопительному периоду МО ГО "Сыктывкар".	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	4 квартал	x	x				v
Мероприятие 6.5. Ведение информационной базы ЖКХ, основанной на формировании реестров многоквартирных домов, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с формами электронных паспортов, утвержденными приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 № 113/ГС.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Наличие оперативной информации по жилищному фонду	01.01.2018	31.12.2018	всего ФБ РБ МБ ВИ	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0				
Контрольное событие 9. Контроль за обновлением информационной базы ЖКХ, основанной на формировании реестров многоквартирных домов, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с формами электронных паспортов, утвержденными приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 № 113/ГС.	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018	x	x	v	v	v	v
					всего	391 887,5				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Ворожик; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин	Развитие наземной улично-дорожной сети на территории МО ГО "Сыктывкар"	01.01.2018	31.12.2018	ФБ РБ МБ ВИ всего	0,0 0,0 391 887,5 0,0 0,0					
Основное мероприятие 14. Контроль за выполнением работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Обеспечение полного контроля за выполнением работ по их содержанию и ремонту улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар".	01.01.2018	31.12.2018	ФБ РБ МБ ВИ всего	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0				
Мероприятие 14.1. Организация качественной приемки работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Повышение качества выполненных работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	01.01.2018	31.12.2018	ФБ РБ МБ ВИ всего	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0				
Контрольное событие 10. Приемка выполненных работ, в том числе с привлечением специализированных организаций	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018	x	x	V	V	V	V
Основное мероприятие 15. Применение новых технологий и материалов в области дорожного хозяйства	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Увеличение протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием в общей протяженности улично-дорожной сети	01.01.2018	31.12.2018	всего ФБ РБ МБ ВИ всего	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0				
Мероприятие 15.1. Выполнение работ с применением новых технологий в области дорожного хозяйства	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Улучшение технико-эксплуатационными характеристиками улично-дорожной сети.	01.01.2018	31.12.2018	всего ФБ РБ всего	0,0 0,0 0,0 0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина					0,0				
Контрольное событие 11. Приемка выполненных работ с применением новых технологий и материалов в области дорожного хозяйства	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018	x	x				V
Основное мероприятие 16. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Улучшение технико-эксплуатационными характеристикам улично-дорожной сети.	01.01.2018	31.12.2018	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 16.1. Осуществление муниципального дорожного контроля	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Придание территориям города внешней выразительности, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения))	01.01.2018	31.12.2018	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 12. Проведение проверок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018	x	x				V
					всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 16.2. Оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко;	Придание территориям города внешней выразительности, выполнение условий контрактов (договоров, соглашений) в части выполнения обязательств подрядчиками, исполнителями (второй стороны контракта (договора, соглашения))	01.01.2018	31.12.2018	всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				

Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	1	2	3	4	5	Срок исполнения реализации (дата контрольного события)	Срок начала реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Ответственный исполнитель	6	Квартальный график реализации			
											Источники финансирования	Сумма	1	2
1										7	8	9	10	11
Контрольное событие 1.5. Выполнение работ по разработке ПИР, ремонту автомобильных дорог, улиц		Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации, Ежвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018					x		V	V	V
Мероприятие 17.3. Оборудование и содержание понтоновых переправ		Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	#####	#####	#####		01.01.2018	#####		2 500,0				
										ФБ	0,0			
										РБ	0,0			
										МБ	2 500,0			
										ВИ	0,0			
Контрольное событие 1.6. Выполнение работ по установке и содержанию понтоновых переправ		Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	x	x	31.12.2018					x	V	V		V
Мероприятие 17.4. Подготовительные мероприятия по приобретению и установке понтонового моста через р. Вычегда		Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	#####	#####	#####		01.01.2018	#####		1 000,0				
										ФБ	0,0			
										РБ	0,0			
										МБ	1 000,0			
										ВИ	0,0			
Контрольное событие 1.7. Выполнение подготовительных мероприятий по приобретению и установке понтонового моста через р. Вычегда		Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	x	x	31.12.2018					x		V	V	V
Мероприятие 17.5. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ)		Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	#####	#####	#####		01.01.2018	#####		2 042,2				
										ФБ	0,0			
										РБ	0,0			
										МБ	2 042,2			

Наименование ВП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		#####			ВИ	0,0				
Контрольное событие 18. Оборудование и содержание ледовых переправ	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	x	x	31.12.2018	x	x	V	V		V
Основное мероприятие 19. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства	Заместитель начальника УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В.Горбачев; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.Н.Кантор; Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Осипов	Создание благоприятных условий проживания на территории МО ГО "Сыктывкар"	01.01.2018	31.12.2018		89 948,5				
					всего	89 948,5				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	89 948,5				
					ВИ	0,0				
					всего	1 500,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	1 500,0				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 19.1 Подъездная дорога от улицы Малышева до детского сада № 8 в городе Сыктывкаре	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Утвержденная проектно-сметная документация	01.01.2018	13.12.2018						
Контрольное событие 19. Разработка ПСД, получение государственной экспертизы	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2018	x	x	V			V
Мероприятие 19.2 Реконструкция моста через р. Чьво на автомобильной дороге Сыктывкар-Эжвинский район 10,5 км. II очередь	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства	01.01.2018	25.12.2018		61 449,4				
					всего	61 449,4				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	61 449,4				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 20. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	30.11.2018	x	x				V
Контрольное событие 21. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	25.12.2018	x	x				V
Мероприятие 19.3. Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул.Лесопарковая (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Выполнение СМР	01.01.2018	30.09.2018	всего	3 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	3 000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 22. Выполнение СМР	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	3 квартал	x	x				V
Мероприятие 19.4. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Корректировка проектно-сметной документации. Получение заключения государственной экспертизы.	01.01.2018	31.12.2018	всего	5 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	5 000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 23. Корректировка ПИР, проведение государственной экспертизы	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	4 квартал	x	x				V
Мероприятие 19.5. Обеспечение земельного участка коммунальной инфраструктурой мкр.		Корректировка проектно-сметной			всего	2 999,1				
					ФБ	0,0				

Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Шордор-2 п.г.г. В. Максикова (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	документации. Получение заключения государственной экспертизы. Выполнение СМР	01.01.2018	31.12.2018	РБ	0,0				
					МБ	2 595,1				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 24. Корректировка ПИР, проведение государственной экспертизы	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	3 квартал	x	x			V	
Контрольное событие 25. Выполнение СМР	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	4 квартал	x	x				V
Мероприятие 19.6 Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Предпроектные работы	01.01.2018	31.08.2018	всего	4000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	4000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 26. Предпроектные работы (кадастровые работы, геология, геодезия)	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	3 квартал	x	x			V	
Мероприятие 19.7. Строительство автостоянки в районе дома №666 по ул. Карова, в т.ч. ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	Выполнение СМР	01.01.2018	31.12.2018	всего	5 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	5 000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 27. Выполнение СМР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	x	x	4 квартал	x	x			V	V

Наименование ВЦЦ, основного мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					всего	4 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	4 000,0				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 19.8. Строительство автостоянки в районе дома №80 по ул. Советская, в т.ч. ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Выполнение СМР	01.01.2018	31.12.2018						
Контрольное событие 28. Выполнение СМР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	4 квартал	x				v	v
Мероприятие 19.9. Реконструкция путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге "Польезд к п. Верхний Чой", км 0+385, в т.ч. ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Утвержденная проектно-сметная документация	01.01.2018	31.12.2018						
					всего	2 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	2 000,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 29. Выполнение ПИР, проведение государственной экспертизы	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	4 квартал	x					v
					всего	1 000,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	1 000,0				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 19.10. Строительство тротуаров по улицам: - Ломоносова г.Сыктывкара, - Речная г.Сыктывкара, в т.ч. ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	Разработанная проектно-сметная документация	01.01.2018	31.12.2018						

Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 30. Выполнение ПИР	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	x	x	4 квартал	x	x				V
Подпрограмма 3. «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами»	Заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар» С.В.Ворохин; Руководитель администрации Эввинского района МО ГО «Сыктывкар» А.Ю.Калинин		01.01.2018	31.12.2018		184 424,4				
					всего	0,0				
					ФБ	28 126,3				
					РБ	156 298,1				
					МБ	0,0				
					ВИ	73 372,1				
Основное мероприятие 22. Возмещение недополученных доходов организациями, поставляющими коммунальные ресурсы для населения МО ГО "Сыктывкар"	Начальник УЖСХ АМО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова	Сохранение доступности коммунальных услуг для населения.	01.01.2018	31.12.2018		0,0				
					всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	73 372,1				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 22.1. Установление стоимости услуг по водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод для расчетов с населением, а также с собственниками жилого помещения или собственниками или организациями для последующей реализации населению, являющимися потребителями услуг МУП "Жилкомсервис"	Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова	Сохранение доступности коммунальных услуг для населения.	01.01.2018	31.12.2018		0,0				
					всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 31. Подготовка и предоставление на рассмотрение Совета МО ГО "Сыктывкар" проекта решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "О расчетах с населением за услуги МУП "Жилкомсервис"	Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.В.Туркова	x	x	декабрь	x	x				V
					всего	73 372,1				
					ФБ	0,0				
					РБ					
					МБ	73 372,1				
					ВИ	0,0				
Мероприятие 22.2. Частичная компенсация недополученных доходов, возникающих в связи с осуществлением расчетов за коммунальные услуги с населением, а также с собственниками жилого помещения или собственниками или организациями для последующей реализации населению, исходя из стоимости, установленной Советом МО ГО "Сыктывкар" на текущий год.	Начальник УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь	Оказание содействия в бесперебойном предоставлении коммунальных услуг населению	01.01.2018	31.12.2018		0,0				
					всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ					
					МБ	73 372,1				
					ВИ	0,0				

Наименование ВЦД, основного мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 32. Подготовка проектов нормативно-правовых документов в рамках реализации мероприятия	Заместитель начальника УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко	x	x	декабрь	x	x	V	V	V	V
Контрольное событие 33. Предоставление субсидии на частичную компенсацию недополученных доходов, возникающих в связи с осуществлением расчетов за коммунальные услуги с населением, а также с собственниками жилого помещения или уполномоченными ими организациями для последующей реализации населению, исходя из стоимости, установленной Советом МО ГО "Сыктывкар" на текущий год (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии)	Главный бухгалтер УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова	x	x	31.12.2018	x	x	V	V	V	V
Основное мероприятие 23. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Начальник УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь	Исполнение переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	01.01.2018	31.12.2018		28 126,3				
						ФБ				
						РБ	28 126,3			
						МБ	0,0			
						ВИ	0,0			
						всего	28 126,3			
						ФБ	0,0			
						РБ	28 126,3			
						МБ	0,0			
						ВИ	0,0			
						всего	28 126,3			
Мероприятие 23.1. Организация возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Заместитель начальника УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко, начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Любава	Исполнение переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	01.01.2018	31.12.2018						
Контрольное событие 34. Разработка порядка покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам МО ГО "Сыктывкар" для нужд отопления	Заместитель начальника УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко	x	x	январь-февраль	x	x	V			

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 35. Формирование списка реестра граждан с указанием места жительства гражданина, цены и объема предоставленного твердого топлива, годовой потребности гражданина в топливе твердом для нужд отопления, определенной в соответствии с установленными нормативными потребления топлива твердого в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, и размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми от 28.06.2005 N 34-РЗ "О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", но не более фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любева	x	x	по итогам полугодия	x	x	V	V	V	V
Контрольное событие 36. Оказание муниципальной услуги по выдаче справки-расчета по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории МО ГО "Сыктывкар"	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любева	x	x	по итогам полугодия	x	x	V	V	V	V
Контрольное событие 37. Предоставление субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии)	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М.Полова	x	x	по итогам полугодия	x	x				
Основное мероприятие 24. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар"	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтар, Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Совместные в организации устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры	01.01.2018	31.12.2018	всего	4 051,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	4 051,0				
					ВИ	0,0				
		Обеспечение защиты имущественных интересов при			всего	4 051,0				
					ФБ	0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)				Квартальный график реализации			
					Источники финансирования				1	2	3	4
					6	7	8	9	10	11		
1 Мероприятие 24.7. Содержание сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (в том числе страховая премия)	2 "Сыктывкар" Т.Н.Любена, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	3 наступление страховых случаев, Обеспечение надлежащего состояния сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности	4 01.01.2018	5 31.12.2018	6	7	8	9	10	11		
					РБ	0,0						
					МБ	4 051,0						
					ВИ	0,0						
Контрольное событие 38. Страхование сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (страховая премия)	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любена; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018	x			V		V		
Контрольное событие 39. Выполнение работ по содержанию сетей газоснабжения (объектов сетей газоснабжения), находящихся в муниципальной собственности	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любена; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018	x			V		V		
Основное мероприятие 25. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства	Начальник УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонгар, Начальник УАГС/3 администрации МО ГО "Сыктывкар" В.В.Осипов, Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор		01.01.2018	31.12.2018	всего	20 500,0						
					ФБ	0,0						
					РБ	0,0						
					МБ	20 500,0						
Мероприятие 25.1. Газификация природным газом низкого и среднего давления п.г.т. Красноягонский, Выльгидор, В.Максакова, мкр. Лесозавод г. Сыктывкар (газификация улиц)	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любена	Наличие ПСД по объекту	01.01.2018	31.12.2018	x							
Контрольное событие 40. Разработка ПСД	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любена	x	x	2 квартал	x			V				
Контрольное событие 41. Размещение электронного аукциона на выполнение работ, выполнение работ	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любена	x	x	4 квартал	x			V		V		
Мероприятие 25.2 Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Красноягонский до ЛДК	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Саловский	Предпроектные работы	01.01.2018	30.09.2018	всего	1000,0						
					ФБ	0,0						
					РБ	0,0						
					МБ	1000,0						
					ВИ	0,0						

Наименование ВПД, основного мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 42. Предпроектные работы (проект планирования и межамия территории)	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	30.09.2018	x	x				
Мероприятие 25.3 Строительство водопровода по ул. Сулоремонтная до действующего гидранта ПП 40 (закольцовка системы)	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Утвержденная проектно-сметная документация	01.01.2018	31.12.2018	всего ФБ РБ МБ ВИ	10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0				
Контрольное событие 43. Предпроектные работы (геология, геология)	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	30.06.2018	x	x		V		
Контрольное событие 44. Разработка ПСД	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2018	x	x				V
Контрольное событие 45. Проведение государственной экспертизы ПСД	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2018	x	x				V
Мероприятие 25.4 Восполнение п.г.т. "Красножигонский" и п.г.т. "Верхняя Максаква"	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	Обеспечение выполнения запланированных работ по реализации инвестиционных проектов в сфере коммунального хозяйства	01.01.2018	31.12.2018	всего ФБ РБ МБ ВИ	8000,0 0,0 0,0 8000,0 0,0				
Контрольное событие 46. Выполнение переоценки эксплуатационных запасов воды и разработка проекта эксплуатации месторождения	Заместитель начальника управления по производству БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" А.В. Садовский	x	x	31.12.2018	x	x				V
Основное мероприятие 26. Организация обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок (общественным автомобильным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар"	Начальник УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гончарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И. Кантор	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2018	31.12.2018	всего ФБ РБ МБ ВИ	9 571,6 0,0 0,0 9 571,6 0,0				
Мероприятие 26.1. Организация контроля за выполнением перевозчиками условий муниципальных контрактов	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И. Проценко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А. Зорина	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2018	31.12.2018	всего ФБ РБ МБ ВИ	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0				

Наименование ВЦП, основного мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольное событие 47. Выполнение перевозочными условиями муниципальных контрактов	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018	x	x	V	V	V	V
Мероприятие 26.2. Организация проведения конкурсных процедур на право осуществления перевозок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2018	31.12.2018	x	5 804,9	V	V	V	V
						0,0				
						0,0				
						5 804,9				
Контрольное событие 48. Выдача перевозочным компаниям обязательств об осуществлении перевозок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	30.06.2018	x	x	V	V	V	V
Мероприятие 26.3. Проведение обследования пассажиропотока	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2018	31.12.2018	x	3 766,7	V	V	V	V
						0,0				
						0,0				
						3 766,7				
Контрольное событие 49. Выполнение работ подрядной организацией по проведению обследования пассажиропотока	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Проценко	x	x	31.12.2018	x	x	V	V	V	V
Основное мероприятие 27. Организация обслуживания населения в сфере пассажирских и грузовых перевозок (общественным речным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар"	Начальник УЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Иггарь	Повышение качества транспортного обслуживания, обеспечение доступности транспортных услуг на речных перевозках	01.01.2018	31.12.2018	x	35 000,0	V	V	V	V
						0,0				
						0,0				
						35 000,0				
						0,0				
						0,0				
						0,0				
						35 000,0				
						0,0				
						0,0				

Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 27.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным речным транспортом) на территории МО ГО «Сыктывкар».	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» С.И.Проценко	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2018	31.12.2018	ФБ	0,0				
Контрольное событие 50. Разработка и утверждение порядка организации пассажирских и грузовых перевозок речным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО «Сыктывкар»	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» С.И.Проценко	x	x	01.05.2018	x	x		v		
Контрольное событие 51. Организация контроля за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок речным транспортом в период текущего года на территории МО ГО «Сыктывкар»	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» С.И.Проценко	x	x	31.12.2018	x	x		v	v	v
Мероприятие 27.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО «Сыктывкар» речным транспортом	Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Г.Гонгарь	Повышение качества транспортного обслуживания	01.01.2018	31.12.2018	всего	35 000,0				
Контрольное событие 52. Подготовка проектов нормативно-правовых документов в рамках реализации мероприятия	Заместитель начальника УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Б. Болдаренко	x	x	май	ФБ	0,0				
Контрольное событие 53. Предоставление субсидии на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (современную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», соблюдение порядка предоставления субсидии)	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» С.И.Проценко; Главный бухгалтер УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.М.Попова	x	x	3 квартал	РБ	0,0			v	v
Основное мероприятие 28. Обеспечение предоставления услуг по помощи населению в муниципальных банках	Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» А.Г.Гонгарь; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор; Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В.Туркова	x	01.01.2018	31.12.2018	всего	13 803,4				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	13 803,4				
					ВИ	0,0				

Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1 Сыктывкар	2 Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю. Калинин	3 территорий МО ГО "Сыктывкар"	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 35. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети	Заместитель начальника УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Горбачий; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И. Кайгоров	Своевременное обустройство и содержание средств регулирования организации дорожного движения на улично-дорожной сети. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.	01.01.2018	31.12.2018	0,0	34 476,6	0,0			
					всего	15 086,2				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	15 086,2				
					ВИ	0,0				
					всего	15 086,2				
Мероприятие 35.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения.	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И. Проценко; Замедующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А. Зорина	Своевременное обустройство и содержание средств регулирования улично-дорожной сети. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.	01.01.2018	31.12.2018	0,0	0,0				
					всего	15 086,2				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	15 086,2				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 57. Проведение работ по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения.	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И. Проценко; Замедующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А. Зорина	x	x	31.12.2018	x	x	v	v	v	v
Основное мероприятие 36. Осуществление планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов	Заместитель начальника УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Горбачий; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И. Кайгоров	Совершенствование улично-дорожной сети и организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.	01.01.2018	31.12.2018	0,0	10 775,0	0,0			
					всего	10 775,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	10 775,0				
					ВИ	0,0				
					всего	10 775,0				
Мероприятие 36.1. Проведение мероприятий способствующих повышению безопасности дорожного движения	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖХХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И. Проценко	Совершенствование улично-дорожной сети и организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.	01.01.2018	31.12.2018	0,0	0,0				
					всего	0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				

Наименование ВПЧ, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
					Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сыктывкар, Сыктывкарское				МБ	10 775,0				
					ВИ	0,0				
Контрольное событие 58. Выполнение работ по установке искусственных неровностей для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, ограждений, светофорных объектов, переоборудованию пешеходных переходов, существующих остановочных комплексов, модернизации светофорных объектов и др.	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко	x	x	31.12.2018	x	x	V	V	V	V
Основное мероприятие 37. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улочно-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	Заместитель начальника УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В.Горбильский; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по жилищно-коммунальному хозяйству И.И.Кантор	Своевременная организация работ по нанесению дорожной разметки на улочно-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар". Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.	01.01.2018	31.12.2018		8 615,4				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	8 615,4				
					ВИ	0,0				
					всего	8 615,4				
Мероприятие 37.1. Нанесение дорожной разметки на улочно-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	Своевременная организация работ по нанесению дорожной разметки на улочно-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар". Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.	01.01.2018	31.12.2018		0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	8 615,4				
					ВИ	0,0				
					всего	8 615,4				
Контрольное событие 59. Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улочно-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прощенко, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" И.А.Зорина	x	x	31.12.2018	x	x	V	V	V	V
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
					всего	0,0				
Основное мероприятие 40. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице.	Начальник Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Ю.Бригида	Наличие проведенных конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице.	01.01.2018	31.12.2018		0,0				
					ФБ	0,0				
					РБ	0,0				
					МБ	0,0				
					ВИ	0,0				
					всего	0,0				
	Заместитель начальника Управления					0,0				

Наименование ВИП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	1	Ответственный исполнитель	3	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)		Квартальный график реализации			
						Источники финансирования	Сумма	1	2	3	4
Мероприятие 43.1. Устройство сетей уличного освещения с применением энергосберегающих технологий.		2 содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	3 Снижение расходов на коммунальные ресурсы	4 01.01.2018	5 31.12.2018	6	7	8	9	10	11
						РБ	0,0				
						МБ	5 000,0				
						ВИ	0,0				
Контрольное событие 63. Разработка ПИР		Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	2 квартал	x	x	V	V		
Контрольное событие 64. Выполнение СМР		Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖСХ администрации МО ГО "Сыктывкар" С.И.Прошенко	x	x	31.12.2018	x	x	V	V	V	V
Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие городского хозяйства"		Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Ворожик; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Ю.Калинин		01.01.2018	31.12.2018	всего	633 168,8				
						ФБ	0,0				
						РБ	28 126,3				
						МБ	605 042,5				
						ВИ	0,0				

